UMOWANFr ........./[ZP/2014

zawarta W dniu .....ceeeeeneenennnes w Watbrzychu pomiedzy stronami:

Spatka z ograniczong odpowiedzialnoscig dziatajacg pod firmg Zamek Ksigz w Watbrzychu Spoétka z
0.0., wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego KRS w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia-Fabrycznej
we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000107734; NIP: 886-000-24-16:
REGON: 890011550; o kapitale zaktadowym w wysokosci 2.916.000 PLN, zwang dalej ,,Zamawiajg-
cym”, w imieniu ktérej dziafa:

Krzysztof Urbanski Prezes Zarzadu

.................................................................................... Z2810dzibg Wi cocisninnivinssiiaiig
NIPs i iesvssmsmassansineses y REGON = voisiiivvsssivviviss 5 zwanym dalej ,Wykonaw-
c3”, w imieniu ktdrego dziata:

Postepowanie 0 zamdwienie publiczne przeprowadzone zostato w oparciu o art. 10 ust. 1 i art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz.
907 z poin. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego - numer sprawy : ZP/02/02/2014

Definicje:

W Umowie stosuje sie nastepujgce pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa -oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wyko-
nawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatagcznikami o wykonanie robot
budowlanych dotyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robot, w
ustalonym terminie i za ustalonym wynagrodzeniem.

Obiekt — Zamek (budynek nr 1) zlokalizowany na terenie kompleksu zamkowo-parkowego "Ksigz" w
Watbrzychu przy ulicy Piastéw Slaskich 1, wpisany do rejestru zabytkdéw decyzjg nr rejestru 481 z
dnia 05.05.1958r., potozony na dziatce nr 41, Obreb 51 "Ksigz" , jednostka ewidencyjna nr 9 mia-
sto Watbrzych.

Zadanie —Wykonanie rob6t budowlanych pn. " Wymiana czesci pokrycia dachowego budynku giéwne-
go Zamku Ksigz w Watbrzychu - skrzydfo pétnocne i Srodkowe".

Roboty - oznaczaja peten zakres rob6t budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie
rozbidrki obiektéw budowlanych, robdt montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw ma-
szyn i urzadzen dotyczacych Obiektu, ktére Wykonawca zobowigzuje sig wykonac i przeka-
za¢ Zamawiajacemu zgodnie z Dokumentacjg projektows, Specyfikacjami technicznymi wy-
konania i odbioru robét budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Podwykonawca - oznacza osobe prawng lub fizyczng, z ktdrg Wykonawca zawrze umowg o wykona-
hie czeéci robét budowlanych objetych Umowa, w oparciu o przepisy okreslone w ustawie
Prawo zamdéwien publicznych i procedury okreslone przez Zamawiajgcego i bedzie wyko-
nywat te czes¢ Umowy za jego pomoca.

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odrebnymi przepisami zestaw opracowari projekto-
wych: projekt budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robdt, informacja dotyczaca
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, projekty i opracowania uzupetniajgce oraz dokumenta-
cja niejawna.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — sg to opracowania zawierajgce
w szczegdlnoéci zbiory wymagan, ktére s3 niezbedne do okreélenia standardu i jakosci wy-
konania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélinych robot.

Przedmiar robét — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolej-
noéci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem pod-
staw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Inspektor Nadzoru — osoba bedgca przedstawicielem Zamawiajacego do wystgpowania w jego imie-
niu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkow oraz do wy-
konania praw i obowigzkéw wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor
Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie, upowaznionym do podejmowa-
nia decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach do-
kumentacji projektowe], przepiséw Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacjg.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.2013,poz. 1409 z péin.
zm.).

Prawo zaméwiefi publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tj.
tekst jednolity Dz.U.2013 poz.907 z péin. zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodnos¢ wykonanych Robdt z wymaganiami
postawionymi przez Zamawiajagcego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamo-
wienia.

Strona lub Strony - 0znaczajg Zamawiajgcego i/lub Wykonawce.
Strona trzecia - oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel - oznacza osoby dziatajgce pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do
wykonania przedmiotu Umowy.

Sita wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sig przewidziec, ktérego skutkom nie mozna byto za-
pobiec, nawet przez dofozenie najwyzszej sta rannosci.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierajacy opis podziatu Robét na elementy, kolej-
nos¢ wykonywania Robdt, czas ich trwania i warto$¢ kazdego elementu Robét , z zaznacze-
niem nastepnikéw i poprzednikéw, wykonany w formie papierowe;j i elektronicznej do edy-
cji.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow.

Protokét odbioru koricowego - dokument potwierdzajacy dokonanie koricowego odbioru robét bu-
dowlanych sporzadzony i podpisany przez uprawnionych do tego uczestnikéw procesu bu-

dowlanego.
Kluczowe czesci zaméwienia - roboty budowlane obejmujgce roboty pokrywcze dachu dachowkg i

blacha miedziang oraz obrobki blacharskie.
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Przedmiot Umowy.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robét na Zadaniu pn.: " Wymiana czesci pokrycia dachowego
budynku gtdwnego Zamku Ksigz w Watbrzychu - skrzydto pdtnocne i srodkowe " w Watbrzychu przy
ulicy Piastéw Slaskich 1 zgodnie z pozwoleniem na budowe, Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia,
stanowigcg zatacznik nr 1 do Umowy, Ofertg Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiaja-
cego z Instytucjami wspotfinansujacymi Zadanie.

2.Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

2.1.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, stanowigca zatacznik nr 2 do
Umowy;

2.2.Dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy;

2.3. Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 4 do Umowy.

3. Zakres rzeczowo-finansowy Robét okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na
podstawie Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowla-
nych.

4. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest dofinansowane przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Dziedzictwo Kulturowe - ochrona zabytkow".

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1. Przekazanie Wykonawey Terenu budowy nastapi w formie protokolarnej nie pézniej niz 7 dni od
daty zawarcia niniejszej umowy.

2. Wykonawca przystapi do wykonywania Robdt w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzo-
wych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Rob6ét w terminach i w zakresie zgodnym z opra-
cowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 8 umowy, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego.

4. Za nieterminowe rozpoczecie Robét, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy bedzie naliczat kary
umowne zgodnie z § 24 Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest wykonac Roboty objete przedmiotem Umowy, okreslone w § 1
Umowy w nieprzekraczalnym terminie 220 dni od dnia podpisania umowy.

6.Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzieri pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
zakonczenia Rob6t i osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

7. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia moze ulec wydtuzeniu w przypadku zaistnienia okolicz-

nosci o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1.3.
§3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony wstepnie ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysoko-
$ci:

2] NBLLO /messinossnruinss ZE (SIOWMIes v groszy netto),
b) brutto .....ccccrvsiranns zt (na dzierl podpisania Umowy) (stownie: .......ccceuuee. groszy brutto),
¢) w cenie brutto .......... % podatku VAT.

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy, tj. na podstawie Przedmiaru robot. llosci
Robdt wynikajace z Przedmiaru robot sg ilosciami szacunkowymi.

Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatgcznikach do Umowy. Zawiera ono
ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robét przygotowawczych, demontazowych,
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wyburzeniowych, parzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacjq i péiniej-
sz3 likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wywozu i sktado-
wania materiatéw rozbidrkowych, zapewnienia bezpieczeristwa i likwidacji zagrozen, koszty wynika-
jace z koniecznoéci zapobiezenia awarii, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robot, koszt wy-
konania dokumentacji powykonawczej oraz wszystkie inne koszty wynikajace z Umowy.

2.Wykonawca gwarantuje statoé¢ cen jednostkowych na wszystkie Roboty wykonane w trakcie trwa-
nia realizacji przedmiotu Umowy.
3. Strony zobowigzujg sie, ze nie beda cedowac wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy
na osoby trzecie.

§4

Kolejnosé waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okreslonych w Umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bgdzie obowigzywac nastgpujaca ko-
lejno$¢ waznosci n/w dokumentow:
1.Umowa,
2.Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
3.Dokumentacja projektowa,
4.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
5.0ferta Wykonawcy.
§5

Koordynacja

. Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy beda:
1) w zakresie administrowania niniejszag Umowa:

Zbigniew Kaczorowski,

kontakt; w dniach pracy Zamawiajgcego (poniedziatek - pigtek od godz. 8% do godz. 14%),

adres: ul. Piastow Slaskich 1, pok. 23, 58-306Watbrzych,

tel.: 74 /66 43 893, fax. 74/ 66 43 862,

e-mail: kaczorowski@ksiaz.walbrzych.pl

oraz

Stanistaw Kulinski,

kontakt: w dniach pracy Zamawiajacego (poniedziatek - pigtek od godz. 7% do godz. 15%),

adres: ul. Piastow Slaskich 1, pok. 23, 58-306 Watbrzych,

tel.: 74/ 66 43 857, fax. 74/ 66 43 862,

e-mail: techniczny@ksiaz.walbrzych.pl

2) w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg umow zawartych przez Zamawiajacego z Instytucjami
wsp6tfinansujgcymi Zadanie, a w szczegdlnoéci w zakresie rozliczen i sprawozdan wymaganych przez
Instytucje wspoffinansujace Zadanie:

Katarzyna Matuta,

kontakt: w dniach pracy Zamawiajacego (poniedziatek - pigtek od godz. 8% do godz. 15%),
adres: ul. Piastow Slaskich 1 pok. 16, 58-306 Watbrzych,

tel.: 74/66 43 871, fax. 74/ 66 43 862,

e-mail: matula@ksiaz.walbrzych.p!

3} w zakresie rozliczeni rzeczowo-finansowych Zadania, w tym prowadzenie ewidencji naktadéw w
ukladzie rodzajowym i wedtug Zrodet finansowania, sporzadzanie dowodéw OT oraz GUS (Gtéwny

Urzad Statystyczny):

Barbara Stuchty
kontakt: w dniach pracy Zamawiajacego (poniedziatek - piatek od godz. 8% do godz. 15%),
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adres: ul.Piastéw Slaskich 1, pok. 18, 58-306 Watbrzych,
tel.: 74/ 66 43 853, fax. 74/ 66 43 862,
e-mail: stuchly @ksiaz.walbrzych.pl

4) w zakresie merytorycznego nadzoru na realizacjg zadania:
Inspektor Nadzoru: Jacek Kramnik
tel. 694 144 499

II. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
1. sswvsvivuscisssscsnsvnaannivans

KA e e s e e L VR AR e AR BV T S AR R S R e
AAIES: oiriiveeeieeeeiieeeeeiereennans
tel s i , kom.:

2. Kierownikiem Budowy bedzie:

TR R st e e i S T X T Dt BT
AAIES: weviiivieeeriieeeriieeeeeereeeeenees

L] e ey KOs s D T e R
2T 21| S NSRS e

3. Zmiana osoby Kierownika Budowy jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgce-
go i pod warunkiem, 7e osoba ta bedzie spetniata wymogi okreslone w § 7 ust.2 pkt. 2.1.niniejszej
umowy i w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

4.Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/Kierownikéw robot
jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub wykonuje je nienale-
zycie. Zadanie takie musi by¢ przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca na uzasad-
nione zgdanie Zamawiajacego obowigzany jest zmieni¢ te osobg w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego.

§6

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji Robot:

1.1.wprowadzaé zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w przypadku wskazanym w art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. w
przypadku koniecznosci zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy;

1.2.zmienié¢ okre$long Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robot,

1.3.przerwac realizacje Robét na czas okreslony, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, nie-
zawinionych przez Wykonawce, ktére wptywaty na harmonogram wykonywania Robot, jak rowniez
wystapienia okolicznosci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych z koniecznoscig zmiany okresu
realizacji zadania;

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
2.1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfika-

¢ji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz kopii decyzji pozwolenia na budowg.
2.2. Zgtoszenie rozpoczecia robét budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

2.3. Przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentdw, umozliwiajace rozpoczecie |
realizacje przedmiotu Umowy.

2.4. Wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy.
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2.5. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

2.6. Dokonanie odbioru Robét podlegajgcych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych.
2.7. Dokonanie odbioru koricowego Robét.

2.8. Zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

2.9. Powofanie komisji w celu dokonania przegladdw - przed uptywem okresu rekojmi za wady.

§7

Obowiazki Wykonawcy

1.Wykonawca oswiadcza, ze dokonat inspekcji, wizji lokalnej, badania Terenu Budowy i jego otocze-
nia i uznat je za wystarczajace do ztozenia oferty przetargowej, co do:

1.1. uksztattowania i natury terenu w zakresie zwigzanym z dostawa materiatdw na miejsce budowy
oraz ustawienia i montazu rusztowania.

1.2. warunkdéw hydrologicznych i klimatycznych,

1.3. rozmiaréw i charakteru robdt budowlano-instalacyjnych a takze materiatéw i urzadzen niezbed-
nych do wykonania przedmiotu Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

2.1. Naby¢ i zarejestrowac dziennik budowy oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu, najpdzniej w drugim
dniu roboczym od dnia podpisania niniejszej Umowy, o$wiadczenie Kierownika Budowy, wymienio-
nego w § 5 pkt. I1.2 niniejszej umowy, stwierdzajace przyjecie obowigzkéw Kierownika budowy, a tak-
ze kserokopie (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem) uprawnief budowlanych i zaswiadczenia o
wpisie na liste cztonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, wydanego przez tg izbg, z okreslo-
nym w nim terminem waznosci, w celu umozliwienia Zamawiajacemu dopetnienia obowiazku zawia-
domienia wtasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych.

2.2. Przejac Teren Budowy, w tym:

2.2.1.wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykona¢ ogrodzenie Terenu Budo-
wy, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych, urzadzi¢ i wyposazyc zaplecze
budowy,

2.2.2.w ramach zaplecza budowy zapewni¢ przez caty czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe
na narady,

2.2.3.doprowadzi¢ na Teren Budowy na swéj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, itp.)
oraz pokryé koszty ich podigczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robot,

2.2.4. oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktére maja by¢ prowadzone roboty podstawo-
we oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore
mogg stanowic czeé¢ Terenu Budowy,

2.2.5. umiescic¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawiera-
jace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

2.2.6. zapewni¢ petne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pefng ochrong osob i mienia, a w szcze-
gblnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3. Zapewni¢ staty i wykwalifikowany Personel, a w szczegélnoéci Kierownika Budowy i Kierownikow
robét branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci
oraz wpis na liste czfonkéw wtaéciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci. W przypadku zmiany Kierownika
budowy i/lub Kierownikéw robét branzowych, dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty wyszczegol-
nione w pkt.1 oraz uzyskac pisemng zgodg Zamawiajgcego.

2.4. Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Rob6t w stopniu,
w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowosc prac.

2.5. Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony érodowiska, ochrony zabytkdw itp. oraz umozliwi¢ wstep na
Teren Budowy Zamawiajgcemu, nadzorowi autorskiemu, przedstawicielom Instytucji wspotfinansuja-
cych Zadanie, pracownikom organéw paristwowych celem dokonywania kontroli i udziela¢ im infor-
macji i pomocy wymaganej przepisami.



2.6. Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Zamawiajgcego co
najmniej dwa razy w miesigcu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz we wszystkich spo-
tkaniach niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.

2.7. Przestrzegal i stosowac sie do wymagarn umdw zawartych przez Zamawiajacego z Instytucjami
dofinansowujacymi Zadanie, a zwiaszcza:

2.7.1.wszelkie dokumenty finansowe przygotowywac wg wzordw i w terminach przekazanych przez
Zamawiajgcego,

2.7.2.wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg Zadania oraz cata prowadzona korespondencja po-
winny jasno potwierdza¢ otrzymang pomoc poprzez umieszczenie oznaczen graficznych i tekstu wy-
maganych przez Instytucje dofinansowujace Zadanie,

2.7.3. z chwila rozpoczecia Robét wykonaé na whasny koszt i umiesci¢ przy tablicy informacyjnej bu-
dowy tablice reklamowa wykonang wg wytycznych Instytuciji dofinansowujacej Zadanie,

2.7.4. po zakoriczeniu Rob6t zastapi tablice reklamowg stat tablica pamigtkowa umieszczong w
miejscu powszechnie dostepnym, a wykonang na wiasny koszt wg wytycznych Instytucji dofinanso-
wujgcej Zadanie.

2.8. W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i dojscie do placowki obiektu-

2.9. Podjg¢ wszelkie niezbgdne dziatania celem ochrony érodowiska na Terenie Budowy oraz unikac
szkéd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla oséb trzecich i dobr publicznych lub in-
nych negatywnych skutkéw, wynikajgcych ze sposobu dziatania.

2.10. Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: zagospodarowania i organizacji Terenu Budo-
wy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.11. Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budo-
we, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, Dokumentacja projekto-
wa, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.12. Prawidfowo usytuowac Roboty w stosunku do punktéw linii i poziomow odniesienia, wynikaja-
cych z Dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zamawiajgcego.

2.13. Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w §11.

2.14. Utrzymywac Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkéd oraz niezwfocznie usuwac zbedne
materiaty, odpadki, $mieci, urzagdzenia prowizoryczne itp.

2.15. Po zakoriczeniu Robét usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawic¢
caly Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania.
2.16. Udziela¢ Zamawiajagcemu informacji o Personelu, jego ilodci, czasie pracy oraz pracujgcym
sprzecie.

2.17. Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb i pomiaréw
materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzgdzen uzywanych na budowie.

2.18. Na zadanie Zamawiajgcego przerwac Roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka po-
trzeba - zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

2.19. Dokonywa¢ obmiaréw Rob6t zgodnie z Przedmiarem robot.

2.20. Realizowa¢ Roboty w kolejnoéci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finanso-
wego realizacji robot.

2.21. Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

2.22. Wykona¢ odkrywki elementéw Robét budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgfoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a
takze dokonaé préb niszczgcych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).

2.23. Zapewni¢ wiasciwg koordynacje Robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

2.24. Wspbtpracowac z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych, energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w energie elektryczng i wode oraz ponosi¢ koszty zuzycia energii elektrycz-
nej , dostawy wody i odbioru sciekow.

2.24. Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru

przez Zamawiajgcego.
2.25. Po wykonaniu Robét przekazaé Zamawiajacemu instrukcje uzytkowania Obiektu, jezeli jest to

wymagane odrebnymi przepisami.



2.26. Prowadzone prace budowlane oraz dostawy materiatéw na teren budowy nie mogg kolidowac
i wptywaé negatywnie na dziatalnos¢ statutowg Zamawiajacego, w tym caforoczny ruch turystyczny w
obiekcie zabytkowym.

2.27. Przedkiadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ro-
boty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii za-
wartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

2.28. Przedkladanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Wykonawca ma obowigzek sporzgdzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem
nastepnikéw i poprzednikow, z podaniem terminéw wykonania poszczegdlnych grup robot w
podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji i w terminie 14
dni od dnia podpisania Umowy ztozy¢ u Zamawiajacego w celu uzgodnienia i akceptacji przez
Inspektoréw Nadzoru i Zamawiajgcego.
2.Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postgpu
Roboét oraz wplywu tego postepu na powigzania z innymi Robotami, a takze na kazde zgdanie Zama-
wiajacego. W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzglednié réwniez zmiany kolejnosci wykony-
wania Robot.
3.Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturo-
wania.
4.Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjgcie dziatari dla przyspieszenia tempa Robot, aby
przedmiot umowy zostat wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjgtymi
dziataniami obcigzajg Wykonawce.
§9
Czas pracy

1. Jezeli ze wzgleddw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydtuzenie czasu pracy w dni
robocze lub wykonywanie Robét w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysokosc wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z

tytutu wykonania Umowy.
2. Wykonawca wykonywac bedzie prace w sposob i w czasie nie kolidujgcym z podstawowymi zada-

niami statutowymi realizowanymi przez Zamawiajacego.

§10
Program zapewnienia jakosci

1. Wykonawca jest zobowigzany, przed rozpoczeciem Rob6t, opracowac i przedstawi¢ do uzgodnie-
nia i akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony spos6b wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, ka-
drowe i plan organizacji Robot gwarantujacy wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
2. Program zapewnienia jakoSci powinien zawierad:
2.1.czes€ ogolng opisujaca:
2.1.1.organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,
2.1.2.organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
2.1.3.sposéb zapewnienia BHP,
2.1.4.wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
2.1.5.wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i term nowoé¢ wykonania poszczegélnych elementow
Robdt,
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2.1.6.system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Ro-
hdt,

2.1.7.wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wifasnego lub la-
boratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

2.1.8.sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw me-
chanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
2.2.cze$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

2.2.1.wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

2.2.2.rodzaje i iloé¢ $rodkdw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy itp.,

2.2.3.sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
2.2.4.5pos6b i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

2.2.5.5posob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

§11
Ubezpieczenia

1.Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczeniowych obejmujgcych
Roboty do wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia polis
na wypadek powstania szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okredlonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, w okresie od daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru
koricowego, bez zastrzezen.

2. Ubezpieczeniu podlega¢ beda:

2.1.Roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, materiaty, sprzet, zaplecze budowy oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezpoérednio z wykonywaniem Robét — od wszelkich ryzyk w zakresie podstawo-
wym i rozszerzonym, a w szczegdlnosci. od kradziezy, ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, katastrofy
budowlanej, awarii urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, huraganu, zalania, powodzi, gra-
du, obsuniecia sie ziemi i innych zdarzer losowych oraz akcja ratownicza prowadzona w zwigzku z
w/w zdarzeniami,

2.2.odpowiedzialno$¢ cywilna za straty i uszkodzenia, ktore moga sig wydarzy¢ w mieniu nie ubezpie-
czonym na mocy ust. 2.1,

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

3.1. dla obiektéw budowlanych, Robét, materiatéw, urzadzen — wartosci brutto wynagrodzenia Wy-
konawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

3.2.dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz petny koszt wymiany, wigcznie
z kosztem dostarczenia na Teren Budowy,

3.3.dla odpowiedzialnoéci cywilnej — wartosci nie mniejszej niz 1.000.000 zt za zdarzenie, bez ograni-
czenia liczby zdarzen.

4. 7akres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wiasciwe polisy, sprawdzone i zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru oraz odnotowane w dzienniku budowy, w terminie do 14 dni od
daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie péiniej niz przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Tere-
nie Budowy oraz utrzymywaé wazno$¢ polis przez czas wykonywania niniejszej umowy.

6. O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie {co do przedmiotu lub warto-
éci ubezpieczenia) w terminie okreslonym w ust. 5, uczyni to Zamawiajacy na jego koszt, dokonujgc
potracenia z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje sie odpowiednio
réwniez w przypadku nieodnowienia uméw ubezpieczenia lub nieopfacenia skfadek na ubezpiecze-
nie.

o
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§12
Materialy

1. Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ wymogom ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 ro-
ku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z pézn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2010.138.935 j. t. z pdzn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. Kierownik Budowy (robét) zobowigzany jest okazaé Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumen-
ty potwierdzajace, ze dany wyréb nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach bu-
dowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z p6zn. zm.) — w odniesieniu do wyrobéw budowlanych oraz ustawa z
dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2010.138.935 j. t. z p6én. zm.) — w od-
niesieniu do innych wyrobdéw. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika bu-
dowy dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami
oraz jego jakosci i przydatnosé do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbhudowanie danego
wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowied-
nich dokumentéw lub stwierdzenia ztej jakoéci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania In-
spektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usuniecie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopuscic
do jego wbudowania. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustgpu Wyko-
nawca jest zobowigzany przedktada¢ réwniez na kazde zagdanie Zamawiajacego.

3. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dotyczacych okreslenia jakosci Robét, ktdre nie byly przewidziane
Umowg, Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

4. Jezeli po przeprowadzeniu tych badari okaze sig, ze zastosowane materiaty badz wykonanie Robot

jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawceg, zas gdy wyniki badar
wykaza, ze materiaty bad? wykonanie Robdt jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja

Zamawiajacego.
§13
Podzlecanie Robét.

1. Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcom tylko te Roboty, ktérych zamiar powierzenia Podwy-
konawcom wskazat w swojej ofercie oraz nie stanowig one kluczowych czgsci zamowienia obejmuja-
cych roboty pokrywcze dachu dachdéwka i blachg miedziang oraz obrobki blacharskie.

2. Realizacja Robét przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci lub obo-
wigzkdw wynikajacych z Umowy lub obowigzujacych przepisow prawa.

3. Zlecanie Robét Podwykonawcom odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych w art. 647" Kc.

4. Przed zleceniem Robdt Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pisemna zgode
Zamawiajgcego.

5. Przed zawarciem umow z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajgce-
mu wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcow, w tym przekaza¢ Zamawiajacemu do akcep-
tacji projekt umowy z Podwykonawca oraz wszystkie projekty jej zmian.

6. Umowy z ewentualnymi Podwykonawcami, a takze migdzy Podwykonawcg a dalszymi Podwyko-
nawcami, przedktadane Zamawiajgcemu, powinny przewidywac:

a) wynagrodzenie nie wyzsze, niz kwota jaka Wykonawca przewidziat za dany zakres prac w Ofercie,
b) termin ptatnosci nie diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajacych wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleco-
nego zakresu zadan

¢) mozliwos¢ przeniesienia uprawniert Wykonawcy wynikajacych z tych uméw na Zamawiajacego bez
odrebnej zgody Podwykanawcy.

d) klauzule przewidujaca obowigzek przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian oraz poswiadczone] za zgodnosc z orygina-
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tem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy
lub ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
8. W projektach i umowach zawartych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, ktére zosta-

ng przekazane Zamawiajagcemu w trybie art. 615171 k.c., Wykonawca zapewni, iz:

8.1. zakres odpowiedzialnosci Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy za wady w klauzuli dotycza-
cej rekojmi za wady, w tym okres odpowiedzialnosci, nie bedzie mniejszy od zakresu i krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady;

8.2. z dniem rozwigzania niniejszej Umowy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy lub osoba, ktdra
wstapi w prawa Zamawiajgcego na mocy niniejszej Umowy, uprawniony bedzie do wstgpienia we
wszystkie prawa i obowiazki Wykonawcy wynikajace z tych umow;

8.3. Podwykonawcy beda zobowigzani do uczestniczenia w przegladach przed zakoriczeniem okresu
rekojmi za wady, wykonywanych zgodnie z niniejszg Umowa.

8.4, Brak zapiséw, o ktérych mowa w pkt. 6 oraz 8.1 — 8.3 w projekcie lub w umowie z Podwykonaw-
€3 upowaznia Zamawiajgcego do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy/ projektu jej zmiany lub
sprzeciwu co do umowy lub jej zmiany w terminie 7 dniu od daty jej otrzymania.

9.Zamawiajgcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamdwienia konkretnemu Podwykonawcy,
moze tez, w przypadku powziecia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje Podwykonawcy nie gwa-
rantujg odpowiedniej jako$ci zamdwionych Robét lub dotrzymania terminéw, zgda¢ od Wykonawcy
zmiany Podwykonawcy.

10.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za Roboty, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

11.W terminie nie krétszym niz 7 (siedem) dni przed zamierzong data rozpoczecia przez kazdego
Podwykonawce Robdt na Terenie budowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zamiarze rozpo-
czecia takich Robdt, wskazujac nazwisko/nazwe Podwykonawcy oraz date rozpoczecia, jak tez rodzaj
Robdt wykonywanych przez takiego Podwykonawce.

12.Wykonawca zobowigzany jest regulowaé swoje zobowigzania wobec Podwykonawcéw termino-
wo.

13.Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajacemu do kazdej skfadanej faktury pisem-
nego potwierdzenia przez Podwykonawcéw o dokonaniu terminowe] zaptaty na rzecz tych Podwyko-
nawcow, a w przypadku niedotrzymania terminu zapfaty okreslonego w umowie z Podwykonawcami
lub przepisach prawa, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytutu nieterminowe;j zaptaty oraz infor-
macji potwierdzonej przez Podwykonawcdw o wszystkich wykonanych przez nich pracach oraz tgcz-
nej kwocie ich naleznosci w zwigzku z realizacjg zadania wraz z terminami ptatnosci.

14.W przypadku niedostarczenia potwierdzenia i informacji, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy
moze wstrzymadé zapfate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentow.

15.Jezeli Wykonawca nie zaptaci ktéremukolwiek z Podwykonawcéw naleznego wynagrodzenia,
zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i takim Podwykonawcy, Zama-
wiajacy uprawniony i zobowigzany bedzie, do dokonania stosownej zaptaty bezposrednio na rzecz
takiego Podwykonawcy, jak rowniez do dokonywania dalszych pfatnosci bezposrednio na rzecz tego
Podwykonawcy.

16.Uprawnienie i zobowigzanie, o ktérym mowa w pkt. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
na podstawie:

- zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub

- przediozonej Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwyko-
nawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

i po — odpowiednio — zaakceptowaniu lub przedfozeniu umowy.

17. Bezpoérednia zaptata Podwykonawcy obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kwoty wynagrodzenia zaptaconego Podwyko-
nawcy lub dalszym Podwykonawcom, z wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli dokonat takiej zaptaty.

19. Wykonawey przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7
dni liczac od dnia doreczenia informacji o zamiarze takiej zaptaty.
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20. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, Zamawiajgcy podejmie dziatania stosownie do
zapisdw art.143c ust. 5 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

21.Koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub konieczno$é dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigkszg niz 5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.

§14
Opéinienie Robot

1. Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowac
opdznienie Robdt w chwili wystapienia takiej okolicznosci.
2. Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wy-
konawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opéZnienia. Zawia-
domienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okolicznosci
powodujacych konieczno$é jego sporzadzenia. Jezeli takie opdinienie wystapi, obowigzkiem Wyko-
nawcy jest przyspieszenie postepu Robét w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
3. Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Za-
mawiajacy moze przerwaé wykonywanie Robét przez Wykonawcg i odstapic od Umowy w terminie 7
dni od daty powziecia informacji o wystapieniu zwioki przekraczajgcej 30 dni lub zleci¢ realizacje nie-
wykonanych Robdét stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potracony z wy-
nagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wyko-
nane Roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu
odstgpienia przez niego od Umowy.
5. W przypadku przerwania Robot i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslo-
nej powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych Robot na podstawie § 16, § 171 § 18. Z czynnosci od-
biorowych powstanie protokét zdawczo-odbiorczy, ktéry okreslac bgdzie procentowe wykonanie Ro-
bét i na tej podstawie rozlicza sie wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajgc jednoczeénie termin na
opréznienie Terenu Budowy z osdb, maszyn, urzadzen i tych materiatow Wykonawcy, ktdre Zamawia-
jacy uzna za zbedne.

§15

Roboty zanikajace

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt zanikajacych lub ulega-
jacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbidr przez Inspektora Nadzo-
ru. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapic nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych
od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.

2. Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sig wpisem do dziennika budowy lub proto-
kolarnie, jezeli wymagajg tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych lub

inne przepisy techniczno-budowlane.
3. Czynnosciom okreélonym w ust. | i 2 podlegaja réwniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych przewidujg ich odbidr techniczny (miedzyoperacyjny).
§16
Odbiory

1.Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:
1.1. odbiory czeéciowe- polegajace na odbiorze ustalonego w harmonogramie i zakoriczonego etapu

robét;
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1.2.robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robdt, ktorych
ocena nie bedzie mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;
1.3.koricowy przedmiotu Umowy - polegajacy na ocenie catosci wykonanych robdt oraz catkowicie
wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koricowego wynagrodzenia za jego wykonanie;
1.4.przed zakoniczeniem okresu rekojmi za wady.
2.0dbidr koricowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu, zgodnie z
zapisami protokotu odbioru koncowego.
3. Po zakoriczeniu Robdt przewidzianych Umowg, a przed dokonaniem odbioru koricowego przed-
miotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do sprawdzenia operat obejmujgcy zbior
wszystkich dokumentéw umownych i ustawowych, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku
wykonywania Umowy, wynikdéw przeprowadzonych badan, préb, pomiaréw, zestawienie rodzaju i
ilogci wykonanych Robét i zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz rozliczenia wynagrodzen za ich
wykonanie.

§17

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koricowego przedmiotu Umowy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru do-
kumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koricowego, a w
szczegdlnodci dziennika budowy, protokotéw technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbed-
nych $wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét budowlanych oraz wymaganych prawem budowlanym oswiadczen.

2. Zakoniczenie wszystkich Robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i
sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia
na piémie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje Inspektorowi
Nadzoru wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koricowego rozliczenia wynagrodzenia Wy-
konawecy.

3. W ciggu pieciu dni roboczych Zamawiajacy dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy i potwier-
dza osiagniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, a w szczegolnosci:
3.1.potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z Umowa,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Ofertg Wykonawcy,
3.2.potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktére ulegly zakryciu,
3.3. potwierdza nalezyte urzgdzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

3.4.potwierdza zgodnoé¢ jakosci wykonanych Robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych z obo-
wigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami,

3.5. sprawdza prawidfowosc¢ i kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawcg operatu oraz dopuszcza
go do odbioru koricowego oraz dotacza do niego opracowang przez siebie techniczng ocene jako-
éciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

3.6.sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koricowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

4. Potwierdzenie osiagniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego Zamawiajgcy
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.

5. Jezeli Zamawiajacy nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wéwczas obowigzany jest przekazaé Wy-
konawcy pisemna informacje z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do odbioru.
6.Inspektor Nadzoru podczas sprawdzer i odbioru moze zazadac wykonania pomiarow dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiardw, jesli wykaig one, ze pomiary zasadnicze byty nieprawi-
dtowe.

7.0dbiér winien by¢é przygotowany przez Wykonawce z nalezytg starannoscia. Zamawiajacy wyznacza
date odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez
Inwestora zastepczego osiagnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawia-

jacy zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikéw odbioru.

13



kowania i konserwacji obiektu oraz urzadzern w nim zamontowanych. Wszystkie w/w dokumenty mu-
sz by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Jezeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji w wyzej okreslonym terminie, odpowiada za szkody wy-
nikle w nastepstwie niewtasciwego uzytkowania i konserwacji urzadzen.

§20

Rekojmia za wady

1. Ustala sie, ze okres rekojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie 3 lata od daty
podpisania protokotu odbioru konicowego bez zastrzezen.

2. Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna sie od daty zakoriczenia odbioru koricowego przedmiotu
Umowy i uznaniu przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koricowego przedmiotu Umowy wad nadajacych sie do usuniecia, od
daty zakonczenia odbioru koricowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady wytgcznie dla elementow
odebranych bez wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementow, na ktorych stwier-
dzono wady, okres rekojmi za wady rozpoczyna sig dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usu-
niecia wad i uznania za nalezycie wykonane.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie
rekojmi za wady Wykonaweca usunie stwierdzone wady na wtasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady we wtasnym zakresie lub przez strong
trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw z rekojmi w zakresie tych wad.

4. 0 zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy pisemnie
zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5. Za szkode powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w
przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy.

6. Ustala sie, ze w okresie trwania rekojmi za wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane
przeglady techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru.

7. Wady w przedmiocie Umowy, ujawnione w okresie rekojmi za wady, Wykonawca jest zobowigzany
usuna¢ w terminie 14 dni, chyba ze z powoddw technologicznych wymagany bedzie okres dfuzszy, kto-
ry zostanie ustalony z Zamawiajacym. Usuniecie wad Wykonawca zgtasza do odbioru w trybie opisa-
nym w & 18 niniejszej Umowy.

8. Termin okresu rekojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na ktérym byty usuwane przez Wyko-
nawce wady biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania tego ele-
mentu za pozbawiony wad.

9. Przed uptywem okresu rekojmi za wady Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy
na koniec okresu rekojmi za wady.

10. Protokét odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen, jest pod-
stawa do zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za wady pozostatej czgsci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.
§21

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zaméwier Publicznych, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wyso-
koéci 8% wartoéci wynagrodzenia brutto okreélonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwo-
F0:  covnsssunnnasassenaenss zt [stownie: s ztotych oo groszy).

2. Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zgdanie.

3. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:

3.1. 100 % zabezpieczenia tj.: ccceveeeervecnnncns zt (stownie: ... ) w formie pienieznej, nie pdzniej niz
w dniu zawarcia Umowy,

16

“h



i

3.2. winnej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie pézniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podziatem na:

3.2.1. 100% zabezpieczenia tj.: ceresesssssssansas it (stownie: v ztotych ) jako zabezpieczenie nale-
zytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia umowy do ................. (termin zakon-
czenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

3.2.2. 30% zabezpieczenia tj.: ceeereeenenenncacees 2t (SIOWNIE: connmni ztotych ) jako zabezpieczenie
roszczen powstatych w okresie rekojmi za wady, z okresem waznosci od .............. (termin zakoriczenia
przedmiotu umowy plus 61 dni) do ..ceveeeeeeennnsne (termin zakoriczenia przedmiotu umowy plus 61 dni

plus 3 lata i 15 dni ).

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub po-
reczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badz informowania go o zmia-
nach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem
kazdego aneksu do umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacjg
wprowadzonych zmian, badz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopetnienie tego obowigzku stanowi
razgce naruszenie warunkéw Umowy.

5. Po dokonaniu odbioru koicowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w termi-
nie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata czesc,
tj.: 30 %, po uptywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady j.w.
zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego przedmiotu umowy wad nadajgcych sie do
usuniecia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:

6.1. jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad i
uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia po-
zostatej czesci, tj. 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu
rekojmi za wady ostatniego elementu;

6.2. jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien pu-
blicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewnic zabezpieczenie w peinej wysokaosci do czasu pro-
tokolarnego stwierdzenia usunigcia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupetnic zabezpieczenie
okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

7. W przypadku gdy termin rekojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na ktdrym byty usuniegte
wady, rozpoczat swdj bieg na nowo, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ odpowiednio zabezpie-
czenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

8. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy
zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym beda
one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
na konto Wykonawcy.

9. Dopuszcza sig mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny ro-
dzaj dopuszczony Prawem zamdwien publicznych.

10. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy, z formy pienigznej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamoOwien publicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za wady w
wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3 pkt 3.2.2.

§22

Faktury

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 pfatne bedzie czeéciami i rozliczane na pod-
stawie czedciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcg w oparciu o potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru przejéciowe protokoty odbioru robdt kazdorazowo zatgczane do faktury za wy-
konane Roboty.
2 Fakturowanie odbywaé sie bedzie w ukfadzie zgodnym 7 wczesniej zatwierdzonym harmonogra-
mem rzeczowo - finansowym, nie czgéciej niz raz w miesigcu.
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3. Do momentu odbioru koficowego przedmiotu Umowy suma faktur czesSciowych, o ktdrych mowa
w ust 1, nie moze przekroczy¢ 75% wartosci wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust 1 Umowy.

4. Koricowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i
odebraniu wszystkich robdt objetych niniejszg Umowg i podpisaniu protokotu odbioru koricowego
przedmiotu Umowy bez zastrzezen na podstawie tego protokotu oraz rozliczenia wykonanych robét
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

5.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego przedmiotu Umowy wad nadajacych sie do
usuniecia, wyptata wynagrodzenia zostanie, wedtug wyboru Zamawiajgcego, wstrzymana do czasu
skutecznego usuniecia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie do-
konana pod warunkiem wptaty na konto depozytowe Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rbwnowar-
tos$¢ kosztu usuniecia wad, obliczonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawia-
jacego. Kwota ta zostanie zwrdcona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwier-
dzenia usuniecia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych sie do usuniecia, ktére nie unie-
mozliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o
koszt naprawy wadliwie wykonanych elementdw.

7. Zamawiajacy bedzie miat prawo, ale nie obowiazek, wstrzymac nalezng Wykonawcy pfatnosc¢ w
przypadku, gdyby Wykonawca zalegat z ptatnosciami na rzecz swoich Podwykonawcdw za materiaty
lub ustugi zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy. Wéwczas za dodatkowg pisemng dys-
pozycja Wykonawcy, $rodki mogg by¢ bezposrednio przekazane na rachunek bankowy Podwykonaw-
cy.

8. Strony zgodnie postanawiajg, iz warunkiem wyptaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
bedzie przedstawienie przy odbiorach koricowych przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwy-
konawcdw stwierdzajacych, iz nastapito wygasnigcie wszelkich roszczeri pomiedzy Wykonawcy a
Podwykonawcami z tytutu zawartych przez Wykonawce umow. Jezeli w zwigzku z ustalonymi przez
Wykonawce w umowach z Podwykonawcami terminami ptatnosci przedstawienie takich oswiadczen
nie bedzie mozliwe, Wykonawca przy odbiorach koricowych przedstawi o$wiadczenia Podwykonaw-
cow wskazujace terminy wymagalnosci i wysokos$é poszczegélnych zobowigzar wynikajgcych z zawar-
tych z Podwykonawcami uméw wraz z deklaracjami, ze zaptata wskazanych kwot spowoduje wyga-
éniecie roszczen z tytutu zawartych z Wykonawcg umaow.

9. W sytuacji, w ktorej przedstawienie o$wiadczenn Podwykonawcéw o wygasnigciu wszelkich rosz-
czen nie bedzie mozliwe z przyczyn wskazanych w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwato prawo zatrzymania kwot w wysokosci ogolnych zobowigzan Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcow do czasu ich uregulowania przez Wykonawcg. Kwoty te zostang zwolnione nie-
zwiocznie po przedstawieniu przez Wykonawce oéwiadczert Podwykonawcoéw o wygasnieciu wszel-
kich roszczeri pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany
do uzyskania i przedstawienia Zamawiajagcemu na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego oswiad-
czen wszystkich Podwykonawcéw o wysokosci roszczert wzglgdem Wykonawcy i terminach ich zapa-
dalnosci.

10. Jednoczeénie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koricowych badz przekazanie nalez-
nych Wykonawcy kwot bezposrednio Podwykonawcy zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu stanowi¢
bedzie ostateczne rozliczenie pomiedzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygasniecie wszelkich rosz-
czen zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen z tytutu rekojmi za wady
przystugujgcych Zamawiajgcemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczen nalezytego wy-
konania umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.

11.Wykonawca przekazuje prawidtowo sporzadzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe wraz z
fakturami Inspektorowi Nadzoru, ktéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz
przekazuje Zamawiajgcemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o
ktérych mowa w poprzednim zdaniu sg nieprawidiowo sporzadzone, niekompletne lub zawieraja
btedy, Inspektor Nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy. Wykonawca po poprawieniu dokumen-
téw zobowiagzany jest ponownie ztozy¢ je u Inspektora Nadzoru w celu weryfikacji zgodnie z proce-
durg, o ktdrej mowa w zdaniach poprzednich.

12.Zaptata wynagrodzenia, nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez
Wykonawce na wystawione] fakturze, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu kom-
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pletnej, sprawdzone] i opisanej przez Inspektora Nadzoru faktury VAT. Za dzien zaptaty naleznosci
uwaza sie date ztozenia w banku przez Zamawiajgcego polecenia przelewu.

13. Fakture VAT nalezy adresowaé na Zamawiajacego tj. Zamek Ksigz w Watbrzychu Spdtka z 0.0., 58-
306 Wathrzych, ul. Piastéw Slagskich 1, NIP 886-000-24-16.

§23

Kary umowne i odszkodowania

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktdre po-
nosi odpowiedzialnoéé Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
2.1. za odstapienie od Umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wy-
konawca — w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy,
2.2. za opdznienie rozpoczecia Robdt — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za
kazdy dzier opdznienia po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 2 niniejszej Umo-
wy,
2.3. za opGznienie w wykonaniu Robdt bedgcych przedmiotem Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzier opdZnienia, po bezskutecznym uptywie terminu okre-
$lonego w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,
2.4, za opdznienie w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okre-
sie rekojmi — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien opoznienia, liczac od
uptywu ustalonego terminu usunigcia wad.
2.5. za brak zaptaty lub nieterminowe zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalsze-
mu Podwykonawcy - w wysokosci 15% wartosci czesci zaptaty wynagrodzenia, ktorej Wykonawca nie
wyptacit lub wypfacit nieterminowo Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
2.6. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, - w wysokosci 1.000,00 zt ( stownie: jeden tysigc ztotych),
2.7. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie 7 dni od daty jej podpisania - w wysokosci 1.000,00 zi { stownie: jeden ty-
sigc ztotych).
2.8 za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc zlotych).
3. W przypadku opéznienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca -
w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od
umowy.
4. 7 tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego, wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych w
artykule 145 Prawo zamdwier publicznych, Wykonawca moze 73dac jedynie wynagrodzenia nalezne-
go mu z tytutu wykonania czeéci Umowy.
5. lezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodze-
nia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkad, na zasadach
ogdlnych.
6. Wykonawca wyraza zgodg na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
7. Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czeéciowe lub catkowite niewywigzanie sie z Umo-
wy spowodowane przypadkami Sity wyzszej.
§24
Odpowiedzialnosé

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ w stosunku do Zamawiajgcego 2a wszelkie skutki nie-
wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jak tez za szkody i skutki spowodowane dziataniami
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lub zaniechaniami os6b i podmiotdw, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢, w tym Podwykonawcow, a
w szczegolnosci:

1.1.za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realiza-
cji inwestycji i bezpieczeristwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

1.2.za uszkodzenia bgdz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen,

1.3.za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw prawa,
standarddw i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zaleceri Zamawiajgcego i Inspektora Nad-
zory,

1.3.za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robot naruszenia praw ochronnych, a w szczegélnosci praw
patentowych i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

1.4.za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy, materia-
tdw, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

1.5.za wszelkie szkody lub opéénienia, jakie powstang na skutek zastrzezer wiaéciwych organéw nad-
zoru lub urzedéw ds. odbioru (m.in. Paristwowej Inspekcji Pracy, Pafistwowej Inspekeji Sanitarnej,
Panistwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru Technicznego), ktorych
pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji, urzadzen lub zastrzezen innych
osdb trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem
tych, ktére dotyczg praw do posiadania nieruchomosci, na ktérej realizowany jest obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezeri przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru
albo inne osoby trzecie, dotyczgcych w jakikolwiek sposéb Robét, materiatéw, obiektu, instalacji i
urzadzen Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany, na pisemne zgdanie Zamawiajacego i po
uzgodnieniu z nim, podjaé wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajgce do wyjasnienia lub usu-
niecia tych zastrzezen, w tym niezwtocznie podja¢ na wtasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wyma-
gane przez powyisze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzic i przedtozy¢ po-
trzebne dokumenty i opracowania.

3.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania oséb, z pomoca ktdrych wykonuje przedmiot
Umowy, jak réwniez os6b, ktérym wykonanie zobowigzar powierza, jak za wtasne dzieto.

§25

Wykonanie Robét odmiennie niz w Projekcie

1.Wykonawea moze z wtasnej inicjatywy wnioskowac zmiany w sposobie realizacji Robédt objetych
Umowa inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych, albo zastosowaé inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okre-
élone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budow-
lanych, jezeli zmiany te nie wptyng na trwalo$¢, wartosc uzytkowy, estetyczng i techniczng Obiektu
oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji Obiek-
tu. Zmiany te nie moga narusza¢ przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegolnosci przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwtaszcza w przypadku zastosowania su-
rowcow i materiatow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.
2.0 zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic Zamawiajacego i uzyskac jego
pisemng akceptacje.
3.Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebg zmiany Dokumentacji projektoweyj i Specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane z dokona-
niem zmian w projekcie przez Projektanta.

§ 26

Zmiana Umowy

Zamawiajacy dopuszcza ewentualng zmiang nastepujacych postanowien umownych:
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1.Zmiana postanowieri umowy dotyczacych: jej zakresu, terminu wykonania i wynagrodzenia
dokonana w przypadku wskazanym w art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. w przypadku
konieczno$ci zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczeristwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
3.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisOw
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT;

4.Zmiana terminu wykonania Robdt w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, niezawinionych
przez Wykonawece, ktére wptywaty na harmonogram wykonywania Robot;

5.Zmiana terminu wykonania Robdt — wskutek wystgpienia okolicznoéci, niezaleznych od stron
umowy zwigzanych z koniecznoscig zmiany okresu realizacji zadan;

6.0s6b bedgcych przedstawicielami Zamawiajgcego;

7.0s6b wymienionych w ofercie, ktdre zostaty wskazane przez Wykonawce celem potwierdzenia
spetnienia warunkéw udzialu w przedmiotowym postepowaniu, w przypadku nieprzewidzianych
zdarzen losowych ($mieré choroba, zmiana miejsca pracy, nienalezyte wykonywanie obowigzkow)
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego oraz spetnienia przez nowe osoby warunkéw
opisanych w SIWZ;

8. Wystgpienie sity wyzszej;

9.Zamawiajacy dopuszcza ewentualng zmiane postanowien umownych gdy zaistnieje niemozliwa do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za
ktora zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem motzliwosci nalezytego
wykonania umowy, zgodnie z niniejszg Specyfikacjg — Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany
umowy, w szczegolnosci terminu realizacji zamowienia;

10.Dopuszcza zmiane umowy w formie aneksu, jezeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany
obowiazujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 14 dni od
powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowac
wydtuzenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem
tej zmiany moze by¢ zamawiajacy lub wykonawca;

11.Umowa moze by¢ zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdujg sig oczywiste btedy pisarskie
lub rachunkowe, a takie zapisy, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce
przepisy prawa — w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania tych btedow.

12.Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystapienia z wnioskiem o przediuzenie terminu
wykonania umowy, zwiekszenie wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostafa
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdinienie ze strony Wykonawcy wilgcznie z btedem lub
opéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

§ 27

Odstgpienie od Umowy

Kazda ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreélonych w
przepisach prawa.

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1.1.w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w
tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznoéciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia w formie pie-
nieznej naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy,

1.2.w przypadku opéZnienia rozpoczecia Robét powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokdlar-
nego przekazania terenu budowy - w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicz-
nosci uzasadniajacych odstgpienie od umowy,

1.3. w przypadku opéZnienia realizacji Robot w stosunku do terminow wskazanych w Harmonogra-
mie rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych - w terminie 7 dni od powzigcia wiado-
mosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy,
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1.4.wykonywania przez Wykonawce Robdt niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, specyfikacjg
istotnych warunkéw zamdwienia, ofertg Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiajgcego
z Instytucjami dofinansowujgcymi Zadanie - w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od umowy,

1.5. koniecznoéci wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwy-
konawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wieksza niz 5 % wartoséci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. Odstgpienie od Umowy, okreslone w ust. 1 pkt 1.1. nie jest odstgpieniem od Umowy z przyczyn
lezgcych po zadnej stronie i nie rodzi skutkdw w postaci zobowigzania do zapfaty kary umownej.
3.W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:
3.1.sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Rob6t wykonanych na dzien
odstgpienia, w zakresie robdt zakorficzonych i robot w toku,
3.2.zabezpieczenia przerwanych Robdt w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony, z po-
wodu ktorej odstgpiono od Umowy,
3.3.sporzgdzenia wykazu materiatdéw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na Terenie Bu-
dowy jest niezbedne,
3.4.wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru Robdt wykonanych na dzier odstapienia i robot
zabezpieczajgcych,
3.5.zwrécenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfika-
cji technicznych wykonania i odbioru robdt, dziennika budowy.
3.6.przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla rob6t wykonanych.
4. Do odbioru robdt wykonanych na dzieri odstapienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje sie od-
powiednie przepisy o odbiorze.
5. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§28

Postanowienia réine

1.Spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzygane bgdq przez sad powszechny wiaéciwy dla sie-
dziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamdwien
publicznych i Prawa budowlanego oraz wtaéciwe przepisy wykonawcze.

3.Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

4. Zatgczniki do umowy:

4.1.Zatacznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

4.2 .Zatacznik nr 2: Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.3.Zatgcznik nr 3: Dokumentacja projektowa.

4.4 Zatgcznik nr 4: Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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8. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weZmie udziatu w od-
biorze, Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym do od-
bioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w

§18.
9 Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzajg Wykonawce.

§18
Czynnosci odbioru koricowego przedmiotu Umowy

1. Odbioru koricowego przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiaja-
cego. Wykonawca i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzystac z opinii rzeczoznawcow. Zakonczenie
odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczegcia.

2. W czynnoéciach odbioru powinni uczestniczyc:

2.1.przedstawiciele Zamawiajacego,

2.2.Wykonawca,

2.3.Kierownik Budowy,

2.4.Inspektor Nadzoru - koordynator

2.5.Whtasciciel,

2.6. przedstawiciele jednostek, ktdrych udziat nakazujg odrgbne przepisy.

3.Nieobecnoéé poszczegdlnych powotanych uczestnikéw w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.

4.Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany Protokét odbioru koficowe-
go, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunie-
cie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokdt odbioru zostanie podpisany przez
strony w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie date odbioru koncowego.

5. Jeseli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do od-
bioru z powodu niezakoriczenia robét lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb i badan, Zamawiajacy
moze odmoéwi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze wady umieszcza sig w protokole odmowy odbio-
ru, z podaniem terminu ich wykonania. Po usunigciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie
zgtosic osiggniecie gotowosci do odbioru i uzyskac potwierdzenie jej osiggnigcia przez Zamawiajace-
g0, W trybie opisanym w § 17 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Zamawiajg-
cy wyznacza nowa date odbioru, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 171 18.

6. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone Wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

6.1. jezeli Wady nadaja sie do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmdwié odbioru do czasu usunigcia
Wad lub zazada¢ ich usuniecia wyznaczajac odpowiedni termin,

6.2. jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

6.2.1.jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Za-
mawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

6.2.2.jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy lub zgdaé¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujgc prawo do naliczenia
Wykonawcy kar umownych i odszkodowari na zasadach okreslonych w § 23 Umowy oraz domagania
sie od Wykonawcy naprawienia szkéd powstatych na skutek opdinienia.

7.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbi6r zakwestionowanych uprzednio robét jako wa-
dliwych. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.

§19

Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje uzytkowania

1.0précz kompletu dokumentow, przygotowanych zgodnie z zapisem § 161§ 17 Umowy, Wykonaw-
ca najpdiniej w dniu zakoriczenia odbioru koficowego, jest zobowigzany dostarczy¢ instrukcje uzyt-
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