Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy
UMOWA Nr  ........./ZP/2014   ( projekt)
zawarta w dniu ..................... w Wałbrzychu pomiędzy stronami:
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą Zamek Książ w Wałbrzychu  Spółka z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000107734; NIP: 886-000-24-16: REGON: 890011550; o kapitale zakładowym w wysokości 2.916.000 PLN, zwaną dalej „Zamawiają-cym”, w imieniu której działa:

Krzysztof Urbański Prezes Zarządu
a

.................................................................................... z siedzibą w:  ........................................, NIP: .............................., REGON: ....................... ,  KRS : .........................zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa:
...................................
Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone zostało w oparciu o art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest decyzja  Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego -  numer sprawy : ZP/07/08/2014
Definicje:

W Umowie stosuje się następujące pojęcia zgodnie z niżej wymienionymi definicjami:
Umowa -oznacza niniejszy dokument wraz z wymienionymi w jej treści załącznikami.
Obiekt – Oficyna południowa (budynek nr 3) zlokalizowany  na terenie kompleksu zamkowo-parkowego "Książ"  w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1, wpisany do rejestru zabytków decyzją nr  rejestru 481 z dnia 05.05.1958r., położony na działce nr 41, Obręb 51 "Książ" , jednostka ewidencyjna nr 9 miasto Wałbrzych.
Roboty - 
oznaczają pełen zakres robót budowlanych wszelkich branż budownictwa, robót w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych, robót montażowych, usług budowlanych oraz dostaw maszyn i urządzeń dotyczących Obiektu, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umową.

Podwykonawca - oznacza osobę prawną lub fizyczną, z którą Wykonawca zawrze umowę o wykonanie części robót budowlanych objętych Umową, w oparciu o przepisy określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i procedury określone przez Zamawiającego i będzie wykonywał tę część Umowy za jego pomocą.

Dokumentacja projektowa-  jest to wymagany przepisami zestaw opracowań  projektowych, wyko-nanych w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć oraz zgodnie z Umową, a także obowiązującymi przepisami i normami, niezbędnych do realizacji przedmio-tu Umowy, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy. 

Projekt budowlany - opracowany na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-strzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest wyma-gana na podstawie przepisów), zgodny z wymaganiami ochrony środowiska, przepisami Pra-               wa budowlanego, Programem funkcjonalno-użytkowym, wymaganiami Zamawiającego i za-sadami wiedzy technicznej, dokument stanowiący podstawę do uzyskania decyzji w sprawie

                 pozwolenia na budowę oraz decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocła-wiu Delegatura w Wałbrzychu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, opracowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-                       skiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
                     (Dz.U. z 2012.0.462 z późn. zm.).
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –  opracowanie sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz.1129), stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy.
Przedmiar robót – jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Inspektor Nadzoru – osoba będąca przedstawicielem Zamawiającego do występowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków oraz do wy-konania praw i obowiązków wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie, upoważnionym do podejmowa-nia decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację. 

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.2013,poz. 1409 z późn. zm.).

Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013  poz.907 z późn. zm.).

Wada -
wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Strona lub Strony - oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę.

Strona trzecia - oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca.

Personel - oznacza osoby działające pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy, wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy.

Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przez dołożenie najwyższej staranności.

Teren budowy - przestrzeń, w której są prowadzone Roboty, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierający opis podziału Robót na elementy, kolejność wykonywania Robót, czas ich trwania i wartość każdego elementu Robót, z zaznaczeniem następników i poprzedników, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.
Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.

Protokół odbioru końcowego - dokument potwierdzający dokonanie końcowego odbioru robót budowlanych, sporządzony i podpisany przez uprawnionych do tego uczestników procesu budowlanego.
§ 1
Przedmiot Umowy.
1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w  zakresie wymiany po-krycia dachowego i wymiany środkowej części więźby dachowej oraz stropu gęstożebrowego nad pierwszym piętrem  mansardy  oficyny południowej ( budynek nr 3) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 zgodnie z pozwoleniem na budowę, Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy oraz Ofertą Wykonawcy, polegających na :

- wykonaniu nowej więźby dachowej górnej części mansardy z powtórzeniem kształtu,

- wzmocnieniu  lub wymianą pozostałych elementów konstrukcji dachu,

- wykonaniu stropu  gęstożebrowego ( z elementów  prefabrykowanych) pośredniego dachu,

- rekonstrukcji drewnianego gzymsu,

- naprawie lukarn z  wymianą wszystkich elementów drewnianych  oraz stolarki okiennej,

- montażu okien połaciowych w połaci zewnętrznej założenia,

- impregnacji drewna,

- wykonaniu nowego pokrycia dachu z dachówki karpiówki w formie gotyckiej,

- naprawie kominów wraz z otynkowaniem,

- wykonaniu nowych obróbek blacharskich z miedzi, rynien i rur spustowych z miedzi,

- wymiane instalacji odgromowej,

- wykonaniu robót towarzyszących.
2.Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają:
2.1.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy;
2.2.Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy;
2.3. Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy. 
3. Zakres rzeczowo-finansowy Robót określa Harmonogram rzeczowo-finansowy  opracowany na podstawie Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Przez kompleksowe wykonanie Robót na gruncie niniejszej Umowy rozumie się wykonanie przedmiotu Umowy w ten sposób, aby nie istniała konieczność dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności, w szczególności wykonywania jakichkolwiek prac przez Zamawiającego lub inne osoby. Wszelkie koszty z tym związane obciążają wyłącznie Wykonawcę.

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem, w którym mają być prowadzone Roboty, a także ze wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją Robót, wynikającymi z dostępnej dokumentacji, doświadczenia Wykonawcy oraz dokonanych oględzin miejsca prowadzenia Robót i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, a w szczególności takich, które mogłyby mieć wpływ na prawidłowość  terminowość wykonania Robót lub wynagrodzenie.
§ 2
Termin wykonania przedmiotu Umowy. 

1. Przekazanie Wykonawcy Terenu budowy nastąpi w formie protokolarnej nie później niż 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.
2. Wykonawca przystąpi do wykonywania Robót w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 8 umowy, zaakceptowanym przez  Zamawiającego. 

4. Za nieterminowe rozpoczęcie Robót, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 23 Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Roboty objęte przedmiotem Umowy, określone w § 1 Umowy w nieprzekraczalnym terminie 140 dni od dnia podpisania Umowy.

6.Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień pisemnego zgłoszenia Wykonawcy zakończenia Robót i osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy.
7. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1.3. 
§ 3
Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

a)  netto  ..................zł (słownie: ............. groszy netto),

b)  brutto .................. zł (na dzień podpisania Umowy)  (słownie: .................. groszy brutto),
c) w cenie brutto ..........% podatku VAT.
Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy.

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie opisane w ust. 1 zostało skalkulowane na bazie jego gruntownej i pełnej wiedzy o Terenie budowy oraz innych uwarunkowaniach natury faktycznej i prawnej, dotyczących inwestycji i obejmuje wszelkie ryzyka wynikające z przewidywalnego wpływu czynników niezależnych od Stron, jak również niedoskonałości dokumentacji, które były Wykonawcy wiadome lub które mógł stwierdzić przy zachowaniu należytej staranności. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wywozu i składowania materiałów rozbiórkowych, zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, koszty związane z odbiorami wykonanych Robót oraz wszystkie inne koszty wynikające z Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zawierając niniejszą Umowę i akceptując ustalone w niej wynagrodzenie ryczałtowe, przyjął na siebie obowiązek wykonania wszystkich Robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz, że uwzględnił tę okoliczność przy wycenie Robót i w celu uzyskania dodatkowego wynagrodzenia w stosunku do ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego nie będzie powoływał się na pominięcie lub błąd w tym zakresie. 
4.Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych na wszystkie Roboty wykonane w trakcie trwania realizacji przedmiotu Umowy.   
§ 4
Kolejność ważności dokumentów
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robót, określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

1.Umowa,

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

3.Dokumentacja projektowa,

4.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

5.Oferta Wykonawcy.  

§ 5
Koordynacja
I. Przedstawicielami Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy będą: 
1) w zakresie administrowania niniejszą Umową:

Zbigniew Kaczorowski, 

kontakt: w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek - piątek od godz. 700 do godz. 1400),
adres: ul. Piastów Śląskich 1, pok. 23, 58-306 Wałbrzych, 

tel.: 74 /66 43 893, fax. 74/ 66 43 862,
e-mail: kaczorowski@ksiaz.walbrzych.pl
oraz

Stanisław Kuliński, 

kontakt: w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek - piątek od godz. 700 do godz. 1400),
adres: ul. Piastów Śląskich 1, pok. 23, 58-306 Wałbrzych, 

tel.: 74/ 66 43 857, fax. 74/ 66 43 862,

e-mail: techniczny@ksiaz.walbrzych.pl
2) w zakresie rozliczeń rzeczowo-finansowych Zadania, w tym prowadzenie ewidencji nakładów w układzie rodzajowym i według źródeł finansowania, sporządzanie dowodów OT oraz GUS (Główny Urząd Statystyczny):

Barbara Stuchły 

kontakt: w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek - piątek od godz. 830 do godz. 1530),
adres: ul.Piastów Śląskich 1, pok. 18, 58-306 Wałbrzych, 

tel.: 74/ 66 43 853, fax. 74/ 66 43 862,

e-mail: stuchly@ksiaz.walbrzych.pl 
3) w zakresie merytorycznego nadzoru na realizacją zadania:

Inspektor Nadzoru: Jacek Kramnik
tel. 694 144 499
II. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

1. ................................

kontakt: ..........................................................................................
adres: ..................................
tel.: .........................,   kom.: 
e-mail: .......................
2. Kierownikiem Budowy będzie:

.......................................
kontakt: ……………………………………………………………………………………………...

adres: ....................................
tel.: ……………………….,

kom.: …………………,
 fax.: ……………………..,

e-mail: ……………………………………………………………………………………………….
3. Zmiana osoby Kierownika Budowy jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że osoba ta będzie spełniała wymogi określone w § 7 ust.2 pkt. 2.1.niniejszej umowy i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
4.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/Kierowników robót jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie. Żądanie takie musi być przedłożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. Wykonawca na uzasadnione żądanie Zamawiającego obowiązany jest zmienić tę osobę  w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

§ 6
Prawa i obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Robót:

1.1.wprowadzać zmiany, w uzgodnieniu z Wykonawcą, do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w przypadku wskazanym w art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. w przypadku konieczności zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnie-nia procesu budowy; 

1.2.zmienić określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność Robót,
1.3.przerwać realizację Robót na czas określony, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń,  niezawinionych przez Wykonawcę, które wpływały na harmonogram wykonywania Robót, jak również
 wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadania;

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
2.1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kopii decyzji pozwolenia na budowę.
2.2. Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.
2.3. Przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, w zakresie wynikającym z posiadanych dokumentów, umożliwiające rozpoczęcie i realizację przedmiotu Umowy. 
2.4. Wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy.
2.5. Nabycie  i zarejestrowanie dziennik budowy oraz udostępniać go Wykonawcy.

2.6. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
2.7. Dokonanie odbioru Robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych.
2.8. Dokonanie odbioru końcowego Robót.
2.9. Zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.
2.10. Powołanie komisji w celu dokonania przeglądów - przed upływem okresu rękojmi za wady. 
§ 7 
Obowiązki Wykonawcy
1.Wykonawca oświadcza, że  zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i nie składa w związku z tym żadnych zastrzeżeń. W szczególności Wykonawca dokonał inspekcji, wizji lokalnej, badania Terenu Budowy i jego otoczenia i uznał je za wystarczające do złożenia oferty przetargowej, co do:
1.1. ukształtowania i natury terenu w zakresie związanym z dostawą materiałów na miejsce budowy oraz ustawienia  i montażu rusztowania. 
 1.2. warunków hydrologicznych i klimatycznych,

1.3. rozmiarów i charakteru robót budowlano-instalacyjnych a także materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy.  
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

2.1. Dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej w drugim dniu roboczym od dnia podpisania niniejszej Umowy, oświadczenie Kierownika Budowy, wymienionego w § 5 pkt. II.2 niniejszej umowy, stwierdzające przyjęcie obowiązków Kierownika budowy, a także kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) uprawnień budowlanych i zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wydanego przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności, w celu umożliwienia Zamawiającemu dopełnienia obowiązku zawiadomienia właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
2.2. Przejąć Teren Budowy, w tym:
2.2.1.wykonać prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykonać ogrodzenie Terenu Budowy, które są potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, urządzić i wyposażyć zaplecze budowy,
2.2.2.w ramach zaplecza budowy zapewnić przez cały czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe na narady,
2.2.3.doprowadzić na Teren Budowy na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz pokryć koszty ich podłączenia oraz poboru przez cały okres wykonywania Robót,
2.2.4. oznaczyć Teren Budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część Terenu Budowy,
2.2.5. umieścić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
2.2.6. zapewnić pełne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, a w szczególności opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2.3. Zapewnić stały i wykwalifikowany Personel, a w szczególności Kierownika Budowy i Kierowników robót branżowych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. W przypadku zmiany Kierownika budowy i/lub Kierowników robót branżowych, dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wyszczególnione w pkt.2.1 § 7 oraz uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 
2.4. Zapewnić materiały i urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania Robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac.
2.5. Przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków itp. oraz umożliwić wstęp na Teren Budowy Zamawiającemu, nadzorowi autorskiemu, pracownikom organów państwowych celem dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami.
2.6. Uczestniczyć w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Zamawiającego co najmniej jeden razy w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz we wszystkich spotkaniach niezbędnych dla prawidłowej realizacji Zadania.
2.7. Przestrzegać i stosować się do wymagań Zamawiającego oraz przygotowywać wszelkie dokumenty finansowe wg wzorów i w terminach przekazanych przez Zamawiającego,
2.8. W trakcie realizacji budowy zapewnić dojazd i dojście do placówki Obiektu.

2.9. Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.
2.10. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochro-ny zdrowia, o którym mowa w art. 21a ustawy Prawo budowlane, z uwagi na realizację przedmiotu zamówienia w czynnym obiekcie hotelowym oraz na terenie kompleksu, gdzie odbywa się całoroczny ruch turystyczny.
2.11. Wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowę, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2.12. Prawidłowo usytuować Roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających z Dokumentacji projektowej lub wskazówek Zamawiającego.
2.13. Zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie określonym w § 11. 

2.14. Utrzymywać Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp.
2.15. Po zakończeniu Robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawić cały Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania.
2.16. Udzielać Zamawiającemu informacji o Personelu, jego ilości, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie.
2.17. Informować na żądanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie.
2.18. Na żądanie Zamawiającego przerwać Roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba - zabezpieczyć wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.
2.19. Dokonywać obmiarów Robót zgodnie z Przedmiarem robót.
2.20. Realizować Roboty w kolejności i terminach wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finanso-wego realizacji robót.

2.21. Usunąć niezwłocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.
2.22. Wykonać odkrywki elementów Robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania (jeżeli wykonanie tych Robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a także dokonać prób niszczących wykonanych Robót (odkucia, wycinki itp.).
2.23. Zapewnić właściwą koordynację Robót wykonywanych przez Podwykonawców.
2.24. Współpracować z właścicielami lub zarządcami sieci wodnych, energetycznych przy realizacji zasilania Terenu Budowy w energię elektryczną  i wodę oraz ponosić koszty zużycia energii elektrycznej, dostawy wody i odbioru ścieków.
2.24. Ochraniać przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez Zamawiającego.
2.25. Po wykonaniu Robót przekazać Zamawiającemu instrukcję użytkowania Obiektu, jeżeli jest to wymagane odrębnymi przepisami. Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest uporzą-dkować Teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru Robót.
2.26. Zapewnienie, że prowadzone prace budowlane oraz dostawy materiałów  na teren budowy nie będą kolidować i wpływać negatywnie na działalność statutową Zamawiającego, w tym działalność hotelarską i całoroczny ruch turystyczny w obiekcie zabytkowym.
2.27.Przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian.

2.28. Przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.
3.  Wykonawca jest w myśl ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 628 z późniejszymi zmianami) wytwórcą wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. transportu z miejsca wytwarzania do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia. W związku z tym:

3.1.Wykonawca przejmuje odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich związaną z wykonywaniem wszelkich obowiązków z zakresu gospodarki odpadami.

3.2. Wykonawca oświadcza, że on sam albo jego podwykonawcy działać będą w oparciu o ważne decyzje administracyjne określone w ustawie o odpadach dotyczące wytwarzania i transportu odpadów.

3.3. W celu udokumentowania gwarancji prawidłowego postępowania z wytworzonymi odpadami Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji przedmiotu Umowy.
§ 8
Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Wykonawca ma obowiązek sporządzić Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastę-pników i poprzedników, z podaniem terminów wykonania poszczególnych grup robót w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji i w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy złożyć u Zamawiającego w celu uzgodnienia i akceptacji przez Inspektorów Nad-zoru i Zamawiającego.

2.Harmonogram powinien być aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu Robót oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi Robotami, a także na każde żądanie Zamawiającego. W uaktualnionym harmonogramie należy uwzględnić również zmiany kolejności wykonywania Robót.
3. Zamawiający ma prawo do wprowadzania zmian w tym Harmonogramie celem jego bieżącego 
dostosowania do potrzeb budowy, co nie stanowić będzie zmiany niniejszej Umowy i na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca jest obowiązany do realizowania kolejnych etapów pośrednich realizacji Robót zgodnie z terminami określonymi powyższym Harmonogramem. W przypadku nie dostarczenia Harmonogramu w określonym terminie Wykonawca jest obowiązany do realizacji prac na podstawie poleceń przedstawiciela Zamawiającego
4.Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu będzie skutkował wstrzymaniem fakturowania.

5.Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa Robót, aby przedmiot umowy został wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.  

§ 9 

Czas pracy
1. Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie Robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powyższa okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.
2. Wykonawca wykonywać będzie prace w sposób i w czasie nie kolidującym z podstawowymi zadaniami  statutowymi realizowanymi przez Zamawiającego, w tym działalnością hotelarską i obsługą ruchu turystycznego.
§ 10

Program zapewnienia jakości

1. Wykonawca jest zobowiązany, przed rozpoczęciem Robót, opracować i przedstawić do uzgodnienia i akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości uwzględniający lokalizację Terenu Budowy w obrębie Książańskiego Parku Krajobrazowego graniczący z terenem objętym "Programem Natura 2000". W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
2.1.część ogólną opisującą:
2.1.1.organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
2.1.2.organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
2.1.3.sposób zapewnienia BHP,
2.1.4.wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
2.1.5.wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
2.1.6.system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
2.1.7.wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
2.1.8.sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
2.2.część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
2.2.1.wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
2.2.2.rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy itp.,
2.2.3.sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
2.2.4.sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
2.2.5.sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
§ 11

Ubezpieczenia

1.Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych obejmujących Roboty do wartości brutto wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia polis na wypadek powstania szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, w okresie od daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru końcowego, bez zastrzeżeń.
2. Ubezpieczeniu podlegać będą:
2.1.Roboty, obiekty budowlane, urządzenia, materiały, sprzęt, zaplecze budowy oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem Robót – od wszelkich ryzyk w zakresie podstawowym i rozszerzonym, a w szczególności od kradzieży, ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urządzeń lub instalacji ubezpieczonego obiektu, huraganu, zalania, powodzi, gradu, obsunięcia się ziemi i innych zdarzeń losowych oraz akcja ratownicza prowadzona w związku z w/w zdarzeniami,
2.2.odpowiedzialność cywilna za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu nie ubezpieczonym na mocy ust. 2.1.
3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
3.1. dla obiektów budowlanych, Robót, materiałów, urządzeń – wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,
3.2.dla maszyn, sprzętu i zaplecza budowy – wartości nie mniejszej niż pełny koszt wymiany, włącznie z kosztem dostarczenia na Teren Budowy,
3.3.dla odpowiedzialności cywilnej – wartości nie mniejszej niż 600.000 zł za zdarzenie, bez ograniczenia liczby zdarzeń.
4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też ich zmiana podlegają akceptacji Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu właściwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz odnotowane w dzienniku budowy, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie później niż przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy oraz utrzymywać ważność polis przez czas wykonywania niniejszej umowy.
6. O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub wartości ubezpieczenia) w terminie określonym w ust. 5, uczyni to Zamawiający na jego koszt, dokonując potrącenia z przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje się odpowiednio również w przypadku nieodnowienia umów ubezpieczenia lub nieopłacenia składek na ubezpieczenie.  

§ 12

Materiały
1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy powinny być zakupione przez Wykonawcę, dopuszczone do obrotu oraz posiadać wszelkie wymagane prawem atesty oraz aprobaty techniczne. W szczególności winny odpowiadać wymogom  ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2010.138.935 j. t. z późn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Kierownik Budowy (robót) zobowiązany jest okazać Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzające, że dany wyrób nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z późn. zm.) – w odniesieniu do wyrobów budowlanych oraz ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2010.138.935 j. t. z późn. zm.) – w odniesieniu do innych wyrobów. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedłożonych przez Kierownika budowy dokumentów a także sprawdzeniu zgodności danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakości i przydatność do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzając to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentów lub stwierdzenia złej jakości wyrobu czy braku przydatności do wbudowania Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy usunięcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopuścić do jego wbudowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Wykonawca jest zobowiązany przedkładać również na każde żądanie Zamawiającego.
3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dotyczących określenia jakości Robót, które nie były przewidziane Umową, Wykonawca obowiązany jest je przeprowadzić.
4. Jeżeli po przeprowadzeniu tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie Robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie Robót jest zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

§ 13

Podzlecanie Robót.
1. Wykonawca może zlecić Podwykonawcom tylko te Roboty, których zamiar powierzenia Podwyko-nawcom wskazał w swoje Ofercie. 
2. Realizacja Robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności lub obowiązków wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa.
3. Zlecanie Robót Podwykonawcom odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 6471 Kc.
4. Przed zleceniem Robót Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.
5. Przed zawarciem umów z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców, w tym przekazać Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą oraz wszystkie projekty jej zmian.
6. Umowy z ewentualnymi Podwykonawcami, a także między Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, przedkładane Zamawiającemu, powinny przewidywać:

a) wynagrodzenie nie wyższe, niż kwota jaką Wykonawca przewidział za dany zakres prac w Ofercie,
b) termin płatności nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zleconego zakresu zadań 
c)  możliwość przeniesienia uprawnień Wykonawcy wynikających z tych umów na Zamawiającego bez odrębnej zgody Podwykonawcy.
d) klauzulę przewidującą obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. W projektach i umowach zawartych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, które zostaną przekazane Zamawiającemu w trybie art. 6471 k.c., Wykonawca zapewni, iż:
8.1. zakres odpowiedzialności Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy za wady w klauzuli dotyczącej rękojmi za wady, w tym okres odpowiedzialności, nie będzie mniejszy od zakresu i krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady;
8.2. z dniem rozwiązania niniejszej Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający lub osoba, która wstąpi w prawa Zamawiającego na mocy niniejszej Umowy, uprawniony będzie do wstąpienia we wszystkie prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z tych umów;
8.3. Podwykonawcy będą zobowiązani do uczestniczenia w przeglądach przed zakończeniem okresu rękojmi za wady, wykonywanych zgodnie z niniejszą Umową. 

8.4. Brak zapisów, o których mowa w pkt. 6 oraz 8.1 – 8.3 w projekcie lub w umowie z Podwykonawcą upoważnia Zamawiającego do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy/ projektu jej zmiany lub sprzeciwu co do umowy lub jej zmiany  w terminie 7 dniu od daty jej otrzymania.  
9.Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy, może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych Robót lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
10.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za Roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
11.W terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni przed zamierzoną datą rozpoczęcia przez każdego Podwykonawcę Robót na Terenie budowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takich Robót, wskazując imię i nazwisko/nazwę Podwykonawcy oraz datę rozpoczęcia, jak też rodzaj Robót wykonywanych przez takiego Podwykonawcę.
12.Wykonawca zobowiązany jest regulować swoje zobowiązania wobec Podwykonawców terminowo.
13.Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu do każdej składanej faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawców o dokonaniu terminowej zapłaty na rzecz tych Podwykonawców, a w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty określonego w umowie z Podwykonawcami lub przepisach prawa, o otrzymaniu należnych im odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty oraz informacji potwierdzonej przez Podwykonawców o wszystkich wykonanych przez nich pracach oraz łącznej kwocie ich  należności w związku z realizacją zadania wraz z terminami płatności.
14.W przypadku niedostarczenia potwierdzenia i informacji, o których mowa w ust. 13, Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentów.
15.Jeżeli Wykonawca nie zapłaci któremukolwiek z Podwykonawców należnego wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i takim Podwykonawcą, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania stosownej zapłaty bezpośrednio na rzecz takiego Podwykonawcy, jak również do dokonywania dalszych płatności bezpośrednio na rzecz tego Podwykonawcy zaliczając zapłacone kwoty na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.
16.Wynagrodzenie  o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych na podstawie:

-  zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
- przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
i po – odpowiednio – zaakceptowaniu lub przedłożeniu umowy.

17. Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia  kwoty wynagrodzenia zapłaconego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, z wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli dokonał takiej zapłaty.
19. Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni licząc od dnia doręczenia informacji o zamiarze takiej zapłaty. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, Zamawiający podejmie działania stosownie do zapisów art.143c ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
21.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 
§ 14
Opóźnienie w terminowej realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować opóźnienie w terminowej realizacji przedmiotu Umowy w chwili wystąpienia takiej okoliczności. 
2. Jeżeli nastąpi opóźnienie w stosunku do przyjętego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia. Zawiadomienie to powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność jego sporządzenia. Jeżeli takie opóźnienie wystąpi, obowiązkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postępu Robót w celu ich realizacji zgodnie z przyjętym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
3. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nastąpi zwłoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub w terminach wskazanych w § 2 ust. 2 i ust. 5 Umowy, Zamawiający może przerwać wykonywanie Robót przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o wystąpieniu zwłoki przekraczającej 30 dni lub zlecić realizację niewykonanych Robót stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane Roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy.
5. W przypadku przerwania Robót i odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej powyżej, dokonuje on odbioru wykonanych Robót na podstawie § 16, § 17 i § 18. Z czynności odbiorowych powstanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określać będzie procentowe wykonanie Robót i na tej podstawie rozlicza się wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie Terenu Budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne. 

§ 15
Roboty zanikające
1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.
2. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, jeżeli wymagają tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.
3. Czynnościom określonym w ust. l i 2 podlegają również Roboty, dla których Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny).
§ 16
Odbiory
1.Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
1.1. odbiory częściowe- polegające na odbiorze ustalonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i zakończonego etapu Robót;

1.2.odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości Robót, których ocena nie będzie  możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy; odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających nie jest źródłem żadnych roszczeń finansowych i nie powoduje uprawnienia do żądania żadnej części wynagrodzenia,
1.3.odbiór końcowy przedmiotu Umowy - polegający na ocenie całości wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a także ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie;
1.4.przed zakończeniem okresu rękojmi za wady.
2.Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiającemu, zgodnie z zapisami protokołu odbioru końcowego.
3. Po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do sprawdzenia operat obejmujący zbiór wszystkich dokumentów umownych i ustawowych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenia wynagrodzeń za ich wykonanie. 
§ 17
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego przedmiotu Umowy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego, a w szczególności dziennika budowy, protokołów technicznych, odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  budowlanych oraz wymaganych prawem budowlanym oświadczeń.
2. Zakończenie wszystkich Robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Jednocześnie przekazuje Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
3. W ciągu pięciu dni roboczych Zamawiający dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy i potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności:
3.1.potwierdza zakończenie wszystkich Robót będących przedmiotem Umowy oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z Umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę oraz Ofertą Wykonawcy,
3.2.potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,
3.3. potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,
3.4.potwierdza zgodność jakości wykonanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami,
3.5. sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanego przez Wykonawcę operatu oraz dopuszcza go do odbioru końcowego oraz dołącza do niego opracowaną przez siebie techniczną ocenę jakościową wykonanych Robót wraz z jej uzasadnieniem,
3.6.sprawdza wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4.Potwierdzenie osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Zamawiający stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.
5. Jeżeli Zamawiający nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest przekazać Wykonawcy  pisemną informację z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowości do odbioru.
6.Inspektor Nadzoru podczas sprawdzeń i odbioru może zażądać wykonania pomiarów dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary zasadnicze były nieprawidłowe.
7.Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inwestora zastępczego osiągnięcia gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiający zawiadamia pisemnie wszystkich uczestników odbioru.
8. Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 18 Umowy.
9.Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze określonym w ust. 7 obciążają Wykonawcę.
§ 18
Czynności odbioru  końcowego przedmiotu Umowy
1. Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia.
2. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:
2.1.przedstawiciele Zamawiającego,
2.2.Wykonawca,
2.3.Kierownik Budowy,
2.4.Inspektor Nadzoru - koordynator 
2.5.Właściciel,
2.6. przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
3.Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje czynności odbioru.
4.Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany Protokół odbioru końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokół odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie datę odbioru końcowego. 
5. Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób i badań, Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze wady umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Zamawiającego, w trybie opisanym w § 17 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez  Zamawiający wyznacza nową datę odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 17 i 18. 
6. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone Wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
6.1. jeżeli Wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia Wad lub zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin,
6.2. jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, to:
6.2.1.jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
6.2.2.jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 23 Umowy oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia.
7.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia wad.
§ 19
Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje użytkowania
1.Oprócz kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z zapisem § 16 i § 17  Umowy, Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego, jest zobowiązany dostarczyć instrukcje użytkowania i konserwacji obiektu oraz urządzeń w nim zamontowanych. Wszystkie w/w dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
2. Jeżeli Wykonawca nie dostarczył instrukcji w wyżej określonym terminie, odpowiada za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji urządzeń.
§ 20
Rękojmia za wady
1. Ustala się, że okres rękojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosić będzie 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
2. Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznaniu przedmiotu Umowy  przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu Umowy wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia odbioru końcowego rozpoczyna się okres rękojmi za wady wyłącznie dla elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie wykonane, natomiast dla elementów, na których stwierdzono wady, okres rękojmi za wady rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za należycie wykonane.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie rękojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy – bez utraty praw z rękojmi w zakresie tych wad.
4. O zauważonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi za wady Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 30 dni od ich ujawnienia. 
5. Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający.
6. Ustala się, że w okresie trwania rękojmi za wady, co najmniej raz w roku będą przeprowadzane przeglądy techniczne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru.
7. Wady w przedmiocie Umowy, ujawnione w okresie rękojmi za wady, Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 14 dni, chyba że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym. Usunięcie wad Wykonawca zgłasza do odbioru w trybie opisanym w § 18 niniejszej Umowy. 
8. Termin okresu rękojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na którym były usuwane przez Wykonawcę wady biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania tego elementu za pozbawiony wad.
9. Przed upływem okresu rękojmi za wady Zamawiający wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rękojmi za wady.
10. Protokół odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rękojmi za wady bez zastrzeżeń, jest podstawą do zwolnienia po upływie okresu rękojmi za wady pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 21
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości  8 %   wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ........................ zł (słownie: ......................złotych .................. groszy).

2. Zabezpieczenie będzie bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie.

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposób następujący:

3.1. 100 % zabezpieczenia tj.: ......................zł (słownie: ..................) w formie pieniężnej, nie później niż w dniu zawarcia Umowy,

3.2. w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień publicznych, nie później niż w dniu zawarcia Umowy, z podziałem na:

3.2.1. 100% zabezpieczenia tj.:  ....................zł (słownie: ...................złotych ) jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, z okresem ważności od daty zawarcia umowy do ................. (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

3.2.2. 30% zabezpieczenia tj.: ....................zł (słownie: .......................złotych ) jako zabezpieczenie roszczeń powstałych w okresie  rękojmi za wady, z okresem ważności od .............. (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 61 dni) do ................... (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 61 dni plus 3 lata i 15 dni ).

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub poręczenia, które wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy bądź informowania go o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem każdego aneksu do umowy przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez Gwaranta i jego akceptację wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi rażące naruszenie warunków Umowy.
5. Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznania go za należycie wykonany, w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a pozostała część, tj.: 30 %, po upływie okresu rękojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rękojmi za wady j.w. zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do usunięcia, zwalnianie zabezpieczenia będzie przebiegało w sposób następujący:
6.1. jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, to 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania całego przedmiotu Umowy za należycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia pozostałej części, tj. 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady ostatniego elementu;
6.2. jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień publicznych, to Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie w pełnej wysokości do czasu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad, a po usunięciu wad odpowiednio uzupełnić zabezpieczenie okresu rękojmi za wady (terminy, zakres).
7. W przypadku gdy termin rękojmi za wady elementu przedmiotu umowy, na którym były usunięte wady, rozpoczął swój bieg na nowo, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić odpowiednio zabezpieczenie okresu rękojmi za wady (terminy, zakres).
8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będą one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.
9. Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamówień publicznych.
10. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem protokołu  odbioru końcowego przedmiotu umowy, z formy pieniężnej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rękojmi za wady w wysokości i na okres obowiązywania określony w ust. 3 pkt 3.2.2.
§ 22
Faktury
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 płatne będzie częściami i rozliczane  na podstawie częściowych  faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę  w oparciu o  potwierdzone przez Inspektora Nadzoru przejściowe protokoły odbioru robót  każdorazowo załączane do faktury  za wykonane Roboty.
2.Fakturowanie odbywać się będzie w układzie zgodnym z wcześniej zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo - finansowym, nie częściej niż raz w miesiącu. 
3. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu Umowy suma faktur częściowych, o których mowa w ust 1, nie może przekroczyć 75% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 Umowy. 
4. Końcowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie przez Wykonawcę po zakończeniu i odebraniu wszystkich Robót objętych niniejszą Umową i podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń na podstawie tego protokołu oraz rozliczenia wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
5.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu Umowy wad nadających się do usunięcia, wypłata wynagrodzenia zostanie, według wyboru Zamawiającego, wstrzymana do czasu skutecznego usunięcia wad i uznania przedmiotu Umowy za należycie wykonany, bądź zostanie dokonana pod warunkiem wpłaty na konto depozytowe Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość kosztu usunięcia wad, obliczonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania przedmiotu Umowy za należycie wykonany.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadających się do usunięcia, które nie uniemożliwiają użytkowania Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie ulegnie obniżeniu o koszt naprawy wadliwie wykonanych elementów.
7. Zamawiający będzie miał prawo, ale nie obowiązek, wstrzymać należną Wykonawcy płatność w przypadku, gdyby Wykonawca zalegał z płatnościami na rzecz swoich Podwykonawców za materiały lub usługi związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Wówczas środki mogą być bezpośrednio przekazane na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dostawcy, na zasadach wskazanych w §13 ust. 15 i 16 Umowy.
8. Strony zgodnie postanawiają, iż warunkiem wypłaty całego należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przedstawienie przy odbiorach końcowych przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców stwierdzających, iż nastąpiło wygaśnięcie wszelkich roszczeń pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów. Jeżeli w związku z ustalonymi przez Wykonawcę w umowach z Podwykonawcami terminami płatności przedstawienie takich oświadczeń nie będzie możliwe, Wykonawca przy odbiorach końcowych przedstawi oświadczenia Podwykonawców wskazujące terminy wymagalności i wysokość poszczególnych zobowiązań wynikających z zawartych z Podwykonawcami umów wraz z deklaracjami, że zapłata wskazanych kwot spowoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu zawartych z Wykonawcą umów.
9. W sytuacji, w której przedstawienie oświadczeń Podwykonawców o wygaśnięciu wszelkich roszczeń nie będzie możliwe z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zatrzymania kwot w wysokości ogólnych zobowiązań Wykonawcy względem Podwykonawców do czasu ich uregulowania przez Wykonawcę. Kwoty te zostaną zwolnione niezwłocznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców o wygaśnięciu wszelkich roszczeń pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania i przedstawienia Zamawiającemu na każdorazowe wezwanie Zamawiającego oświadczeń wszystkich Podwykonawców o wysokości roszczeń względem Wykonawcy i terminach ich zapadalności.
10. Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, iż zapłata faktur końcowych bądź przekazanie należnych Wykonawcy kwot bezpośrednio Podwykonawcy zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu stanowić będzie ostateczne rozliczenie pomiędzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygaśnięcie wszelkich roszczeń związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu rękojmi za wady przysługujących Zamawiającemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w przypadku gdy zwrot taki będzie należny.
11.Wykonawca przekazuje prawidłowo sporządzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami Inspektorowi Nadzoru, który w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiającemu w celu dokonania zapłaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w poprzednim zdaniu są nieprawidłowo sporządzone, niekompletne lub zawierają błędy, Inspektor Nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy. Wykonawca po poprawieniu dokumentów zobowiązany jest ponownie złożyć je u Inspektora Nadzoru  w celu weryfikacji zgodnie z procedurą, o której mowa w zdaniach poprzednich.
12.Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonawcę na wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez Inspektora Nadzoru faktury VAT. Za dzień zapłaty należności uważa się datę złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia przelewu.
13. Fakturę VAT należy adresować na Zamawiającego tj. Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1. 

14.Zamawiajacy oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT,  posiadającym  NIP 886-000-24-16.  

13. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP ……………..
§ 23
Kary umowne i odszkodowania
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

2.1. za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

2.2. za opóźnienie rozpoczęcia Robót – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy,

2.3. za opóźnienie w wykonaniu Robót będących przedmiotem Umowy – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

2.4. za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu usunięcia wad.

2.5. za brak zapłaty lub nieterminowe zapłaty wynagrodzenia  należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 15% wartości części  zapłaty wynagrodzenia, której Wykonawca nie wypłacił lub wypłacił nieterminowo Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
2.6. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, - w wysokości 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych),

2.7. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od daty jej podpisania -  w wysokości 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych).
3. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 30 dni kalendarzowych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy.
4. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych w artykule 145 Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 
5. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
7. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się z Umowy spowodowane przypadkami Siły wyższej.  

§ 24
Odpowiedzialność
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak też za szkody i skutki spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, w tym Podwykonawców, a w szczególności:
1.1.za odpowiednie wykonanie Robót, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji inwestycji i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na Terenie budowy,
1.2.za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń,
1.3.za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa, standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru,
1.3.za wszelkie związane z wykonaniem Robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,
1.4.za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę Terenu Budowy, materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego,
1.5.za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów nadzoru lub urzędów ds. odbioru (m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Dozoru Technicznego), których pozwolenie może być wymagane do użytkowania obiektu, instalacji, urządzeń lub zastrzeżeń innych osób trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzeżenia dotyczą Obiektu, instalacji i urządzeń, za wyjątkiem tych, które dotyczą praw do posiadania nieruchomości, na której realizowany jest obiekt.
2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru albo inne osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób Robót, materiałów, obiektu, instalacji i urządzeń Wykonawca jest w szczególności zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego i po uzgodnieniu z nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia lub usunięcia tych zastrzeżeń, w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie działania wymagane przez powyższe organy, w tym np. udzielić wszelkich wyjaśnień, sporządzić i przedłożyć potrzebne dokumenty i opracowania.
3.Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot Umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.
§ 25
Wykonanie Robót odmiennie niż w Projekcie
1.Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji Robót objętych Umową inaczej niż to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, albo zastosować inne materiały, urządzenia lub konstrukcje, niż określone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną Obiektu oraz na przedłużenie terminu wykonania Umowy, jak też na zwiększenie kosztów eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska.
2.O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać jego pisemną akceptację.
3.Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca poniesie koszty związane z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.
§ 26
Zmiana Umowy
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych:

1.Zmiana postanowień umowy dotyczących: jej zakresu, terminu wykonania i wynagrodzenia dokonana w przypadku wskazanym w art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. w przypadku konieczności zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 
2. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane obejmująca wprowadzenie przez projektanta uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzia-nych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. 
3. Zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w istotny sposób od zatwier-dzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust.6 ustawy Prawo budowlane spełniając zapisy art.57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
4.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczą-cych stawki procentowej należnego podatku VAT; 

5.Zmiana terminu wykonania Robót w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, niezawinionych przez Wykonawcę, które wpływały na harmonogram wykonywania Robót;

6.Zmiana terminu wykonania Robót – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umo-wy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadań;

7.Osób będących przedstawicielami Zamawiającego;
9. Wystąpienie siły wyższej; 
8.Osób wymienionych w ofercie, które zostały wskazane przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, w przypadku nieprzewidzianych zda-rzeń losowych (śmierć choroba, zmiana miejsca pracy, nienależyte wykonywanie obowiązków) pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz  spełnienia przez nowe osoby warunków  opi-sanych w SIWZ;
10.Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za któ-rą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykona-nia umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją, w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówie-nia;

11.Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba  w sytuacji zmiany obowiązują-cych przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informa-cji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.  Zmiana może być dokonana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 
12.Umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy  pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów.

13.Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu wykona-nia umowy, zwiększenie wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy włącznie z błędem lub opóźnionym do-starczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
§ 27
Odstąpienie od Umowy
Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i określonych w przepisach prawa.
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
1.1.w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy,
1.2.w przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 30 dni kalendarzowych od daty protokólarnego przekazania terenu budowy - w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy,
1.3. w przypadku opóźnienia realizacji Robót w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyżej 30 dni kalendarzowych - w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy,
1.4.wykonywania przez Wykonawcę Robót niezgodnie z pozwoleniem na budowę, Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Instytucjami dofinansowującymi Zadanie - w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy,
1.5. konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego  bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy.

2. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 1 pkt 1.1. nie jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po żadnej stronie i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej.
3.W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
3.1.sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji Robót wykonanych na dzień odstąpienia, w zakresie robót zakończonych i robót w toku,
3.2.zabezpieczenia przerwanych Robót w uzgodnionym niezbędnym zakresie, na koszt strony, z powodu której odstąpiono od Umowy,
3.3.sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na Terenie Budowy jest niezbędne,
3.4.wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru Robót wykonanych na dzień odstąpienia i robót zabezpieczających,
3.5.zwrócenia Zamawiającemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dziennika budowy.
3.6.przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla robót wykonanych.
4. Do odbioru robót wykonanych na dzień odstąpienia oraz robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.
5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

§ 28
Postanowienia końcowe
1.Wykonawca nie może, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, zbyć lub zastawić swoich praw wynikających z niniejszej umowy, a zwłaszcza praw do zapłaty wynagrodzenia.
2.Spory powstałe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3.W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz właściwe przepisy wykonawcze.
4.Umowę sporządzono w trzech  egzemplarzach dwa  dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
5. Załączniki do umowy:
5.1.Załącznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
5.2.Załącznik nr 2: Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych.
5.3.Załącznik nr 3: Dokumentacja projektowa.
5.4.Załącznik nr 4: Oferta Wykonawcy.
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